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Критерии оценки гольф-поля:
Удачно спроектированное / интегрированное в проект недвижимости

Хороший инженерно-технический проект:

Эффективное управление работами

Качественно построенное

Удачная концептуализация

Выгодное расположение

Эффективный менеджмент

Хорошее состояние и уход

Возможно 27 или больше лунок

Гольф + другие спортивные сооружения = кантри клуб

Гольф-гостиница – клубный дом

Гольф-поле

Безопасность
Комфорт
Стратегия

Уравновешивание движения грунта, 
урбанизация
Озера: ирригация лужаек
Сертификат
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МЕСТО И
ДАТА

КОЛИЧЕСТВО
ЛУНОК

ПЛОЩАДЬ
ГОЛЬФ-ЗОНЫ

(ГА)

ЗЕЛЕНАЯ
ПЛОЩАДЬ

(ГА)

ИНВЕСТИЦИИ КОЛИЧЕСТВО
РАЗБРЫЗГИВАТЕ

ЛЕЙ

ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ

M3

ДОРОЖКИ ЛАНДШАФТ БЛАГОУСТРОЙС
ТВО

ТЕРРИТОРИИ

Марокко
(2000)

18 + P&P 65.2 46.5 8,02 млн. € 1.792 1.000.000 36.000 € 480.000€ 1.350.000 €

Малага
(2001)

18 44 33.2 6,08 млн. € 1.204 457.019 222.374 € 580.000 € 650.000 €

Толедо
(1999)

18 55.6 36.0 4,26 млн. € 1.388 217.591 108.182 € 350.000€ 96.162 €

Мадрид
(2002)

18 51.6 41.8 4,34 млн. € 1.420 375.000 168.283 € Не
предусмот

рено
проектом

78.130 €

Арагон
(2.002)

18 49.1 33.2 3,46 млн. € 1.110 212.591 240.000 € 125.000€

Алмерия
2006

18
Без

тренировочного
поля

55.6 35.8 8,02 млн. € 1.570 550.000 370.000 € 880.000 € 1.000.000€

Коста
Аксаркия
(2007)

18
(Пара – 71)

47 34.3 11,15 млн. € 1.360 1.804.000 440.000 € 903.000 € 940.000 €

Аликанте
Интериор
(2007)

18
(Пара – 72)

50.3 35.2 8,70 млн. € 1.440 350.000 320.000 € 1.040.000 
€

1.250.000 €

Сколько стоит гольф-поле?
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Бюджет:

СТАТЬИ СВОДКА ЕВРО %

C01 ТОПОГРАФИЯ 45.000 € 0,6%

C02
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
И ПОДГОТОВКА ЗЕМЛИ 2.300.000 € 31,1%

C03 ОБЩИЙ ДРЕНАЖ 300.000 € 4,1%

C04
ИРРИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА,
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 1.000.000 € 13,5%

C05 СОЗДАНИЕ ОЗЕРА 450.000 € 6,1%

C06
СООРУЖЕНИЕ МЕТОК ДЛЯ
МЯЧЕЙ 100.000 € 1,4%

C07 СОЗДАНИЕ ЛУНОК 250.000 € 3,4%

C08 СОЗДАНИЕ ЛУЖАЕК 300.000 € 4,1%

C09 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСЕВ 700.000 € 9,5%

C10
СТРОИТЕЛЬНО-ПОДРЯДНЫЕ
РАБОТЫ 500.000 € 6,8%

C11
ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА 800.000 € 10,8%

C12
БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА 60.000 € 0,8%

C13 УРБ. ИНТЕГРАЦИЯ 600.000 € 8,1%

ВСЕГО 7.405.000 €
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ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА ГОЛЬФ-ПОЛЯ:

ПЛАНИРОВАНИЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЕВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕИИДЕИ • Промоутер анализирует потенциал имущества и делает базовый анализ
осуществимости проекта (юридический, физический и финансовый аспекты).
• Анализ приобретения недвижимости.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИДЕИИДЕИ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ПОЛУЧЕНИЕПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙРАЗРЕШЕНИЙ

ЗАПРОСЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙПРЕДЛОЖЕНИЙ

Анализ недвижимости (АНАЛИЗ УЧАСТКА)
• Отбор команды специалистов (архитекторы, градостроители, дизайнеры).
• Проведение топографического анализа, изучение экологических ограничений и т.п.
• Предварительное изучение

МАСТЕР-ПЛАН
• Предварительная модель проекта, зонирование. Модель гольф-поля.                                                       
Представление документов Администрации. 
• Разработка проектов: гольф-поле, урбанизация/инжиниринг, инфрастуктура, 
гостиница. 

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

СДАЧАСДАЧА ИИ ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ

УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ

• Окончательное утверждение Административными органами: местными, 
региональными
… получение разрешений на работу, лицензии на водо- и электроснабжение.

• Гольф-поле, внешняя урбанистическая инфраструктура, охрана дорог, 
эксплуатационной зоны, клубного дома, гостиницы и т.п.

• Строительство гольф-поля, координация с другими урбанистическими
системами. Контроль строительных работ. Рекрутинг гринкипера; 
ответственного за безопасность и охрану здоровья. Приобретение техники. 

• Отбор персонала (тех.обслуживание). Сдача объекта. Обсуждение. 
Открытие клубного дома. Продажа акций.

• Мониторинг состояния, совершенствование, адаптация, празднование
мероприятий.
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ПЛАНИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМАНДА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬ

Координатор технической команды. Использование земли, густота, 
инфраструктура. 

АРХИТЕКТОР ЛАНДШАФТА

См. градостроитель. Описание строений, использование земли, анализ. 
Адаптивность/ мет. анализ воздействия. 

ДИЗАЙНЕР
Дизайн гольф-поля или его альтернативы. Выполнение проекта, управление
работами. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Анализ окружающей среды. Анализ оценки влияния деятельности на
окружающую среду. Программа мониторинга состояния окружающей среды. 

ТОПОГРАФ

Замеры, аэрофотоснимки, ограничения и право прохода. Контроль
выполнения работ. Карты. 

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Урбанистические проекты, инфраструктура. (Вода/электричество) 
Очистительные системы, опреснительная станция и т.д.

АРХИТЕКТОРЫ

Строительные проекты. Клубный дом, техническая зона, гостиница, 
спортивные и другие зоны.
АРХЕОЛОГИ

Предварительный этап разработки проекта. Анализ оценки влияния
деятельности на окружающую среду. 

ГРИНКИПЕРЫ

Контроль строительных работ. Сдача гольф-поля. Набор/обучение персонала. 

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ

Клубный дом. 

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТА

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТА

Менеджер проекта. Главный координатор. Юристы. Координатор работ. Специалисты, 
отвечающие за качество, безопасность, охрану здоровья. 

ФИНАНСОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Инвесторы/партнеры/банки/кредиты/инвестиционные фонды.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Генеральный подрядчик/субподрядчик/штат.

МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖИ

Паблик рилейшнз/маркетинг, рекламные агентства / графические дизайнеры. 

МЕНЕДЖМЕНТ ГОЛЬФ-ПОЛЯ

Менеджмент Гольф-поля. Магазин. Клубный дом. Преподаватели. Реставрация.
Безопасность.

Процесс строительства гольф-поля:


